Termo de Abertura do Projeto



Controle de Versões							
Versã o	Data	Autor	Notas da Revisão				
1.0	05/03/20 19	Osmar Fagundes Tamagnoni	Elaboração Inicial – primeiro rascunho				

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

[Passado, onde está. Descreva a situação atual e o que motivou a realização do projeto.]

O engenheiro Lucas Napoli começou a empreender em seu próprio negocio em reformas e formulações de projetos , em determinado momento identificou a necessidade de automatizar a sua forma de Desenvolver orçamentos para diminuir o tempo gasto com esta parte de seu negocio e em seu gerenciamento para o acompanhamento financeiro de gastos das obras pelos seus clientes .

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

[Futuro, onde quer chegar. Descreva os benefícios esperados detalhando de forma clara objetivos SMART e critérios de sucesso relacionados.

SMART: Specific: Específico, Measurable: Indicador e meta, Assignable: Quem, Realistic: realístico, Timerelated: Quando]

O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:

- Conclusão do Projeto em até 15/06/2019;
- Conclusão do Desenvolvimento da aplicação em até 15/08/2019;
- Concluir o projeto e o desenvolvimento da aplicação com o orçamento de R\$40.000,00.

Estrutura Analítica do Projeto - Fases e principais entregas

[Inclua uma versão inicial da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) com as fases do projeto e suas principais entregas.]

- Iniciação
 - o Levantamento de Requisito
- Planejamento
 - o Desenvolvimento do Projeto de Software
- Execução
 - o Contratação Desenvolvedores
 - o Desenvolvimento da Aplicação
- Monitoramento

Termo de Abertura do Projeto	



- o Acompanhamento do Desenvolvimento do Projeto
- o Acompanhamento do Desenvolvimento da Aplicação
- o Teste de Todas as Ferramentas Desenvolvidas
- Encerramento
 - o Entrega da Aplicação ao cliente

Principais requisitos das principais entregas/produtos

[<u>Documente os principais requisitos</u> dos produtos/entregas a serem atendidos identificados na EAP acima.]

Após a reunião com o Engenheiro Responsável foi definido as seguintes entregas e produtos.

O projeto ficou dividido nas seguintes fases detalhadas abaixo:

- Projeto de Software: Detalhamento e desenvolvimento completo de todo o projeto para atender o problema descrito em reunião para a Aplicação Orçamento.
- Projeto de Software: Detalhamento e desenvolvimento completo de todo o projeto para atender o problema descrito em reunião para a Aplicação de Acompanhamento de Cliente.
- Desenvolvimento da Aplicação Orçamento: Desenvolvimento da aplicação WEB para automatização de Orçamentos.
- Desenvolvimento da Aplicação Acompanhamento de Cliente:
 Desenvolvimento da aplicação WEB para o acompanhamento financeiro dos clientes.

• Projeto de Software

o Levantamento de Requisitos

- Levantamento de todos os requisitos para a Aplicação de Orçamento com o cliente.
- Levantamento de todos os requisitos para a Aplicação de Acompanhamento de Clientes com o cliente.

o Desenvolvimento do Projeto

- Desenvolvimento de Projeto para a Aplicação de Orçamento.
- Desenvolvimento de Projeto para a Aplicação de Acompanhamento de Clientes.

o Entrega de Projeto

- Entrega do Projeto para Aplicação de Orçamento.
- Entrega do Projeto para Aplicação de Acompanhamento de Clientes.

Desenvolvimento de Aplicação

- o Contratação de Mão de Obra
 - Contratação de Desenvolvedores para Aplicação de Orçamento.

Termo de Abertura do Projeto.docx



 Contratação de Desenvolvedores para Aplicação de Acompanhamento de Clientes.

o Desenvolvimento da Aplicação

- Desenvolvimento da Aplicação de Orçamento.
- Desenvolvimento da Aplicação Acompanhamento de Clientes.

o Teste da Aplicação

- Teste de Módulos da Aplicação de Orçamento Desenvolvida.
- Teste de Módulos da Aplicação de Acompanhamento de Clientes Desenvolvida.

o Entrega da Aplicação e Implementação

- Implementação da Aplicação de Orçamento em Servidor do Cliente e Entrega.
- Implementação da Aplicação de Acompanhamento de Clientes em Servidor do Cliente e Entrega.

Marcos

[Relacione os principais marcos do projeto. <u>Marcos</u> são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou entregas principais.]

Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Definição do Projeto	Projeto Aprovado por Lucas Napoli	15/04/19
Contratação dos serviços	Contrato assinado	20/04/19
Projeto de Software	Levantamento de Requisitos	31/04/19
	Entrega Projeto de Aplicação de Orçamento	20/05/16
	Entrega Projeto de Aplicação de Orçamento	15/06/19
Desenvolvim ento	Contratação de Mão de Obra	16/06/19
	Desenvolvimento da Aplicação de Orçamento	20/06/19
	Desenvolvimento da Aplicação de Orçamento	20/06/19
Encerrament o	Implementação de Aplicação e Entrega	15/08/19

Partes interessadas do Projeto

[Defina nomes, responsabilidades e nível de autoridade das principais <u>partes interessadas</u> do projeto] Lucas Oriel Araujo Napoli – Diretor

	Termo	de	Abertura	do	Pro	ieto
--	-------	----	----------	----	-----	------



Restrições

[Relacione as <u>restrições do projeto</u>, ou seja, limitação aplicável a um projeto, a qual afetará seu desempenho. Limitações reais: orçamento, recursos, tempo de alocação, ... Ex.: Orçamento de R\$1.500.000,00]

Orçamento total do Desenvolvimento da Aplicação: R\$40.000,00. Entrega das Aplicações: 16/08/2019.

Premissas

[Relacione as <u>premissas do projeto</u>, ou seja, fatores considerados verdadeiros sem prova para fins de planejamento. Ex.: Disponibilidade de 50% do tempo do cliente durante os testes]

Para o Cumprimento do Desenvolvimento do Projeto e da Aplicação.

- -Disponibilidade do Sr. Lucas Napoli em uma reunião semanal para levantamento de Duvidas sobre o projeto.
- -Pagamento semanal conforme demonstração dos custos da obra.

Riscos

[Descreva os principais <u>riscos</u> do projeto.]

Descrição do risco	Descrição do Impacto	Ação	Descrição da ação	Responsável	Previs ão
Levantamento de	Atrasar a conclusão	Mitigar	Acompanhamento diário do Cliente	Sr.Osmar	Inicio
Requisitos feito de	do Projeto e o Inicio		em inicio do Projeto na fase de	Fagundes	do
Forma errônea.	do Desenvolvimento da Aplicação		levantamento de Requisito	Tamagnoni	Projeto
Possível licença de	Atrasar a conclusão	Mitigar	Ter mais de um Analista de	Sr. Osmar	Inicio
Analista de Projetos	do Projeto e o Inicio		Projetos Responsável pelo	Fagundes	do
Responsável	do Desenvolvimento da Aplicação		Desenvolvimento do Projeto	Tamagnoni	Projeto
Falta de Mão de	Atraso na Entrega da	Mitigar	Ao assinar o contrato iniciar os	Sr.Osmar	Durant
Obra qualificada	Aplicação.		processos seletivos gerenciados	Fagundes	e o
para			por empresa de RH.	Tamagnoni	Desen
Desenvolvimento					volvim
					ento

Orçamento do Projeto

[Estimativa preliminar dos <u>custos</u> do projeto representada pelo orçamento ou pelo fluxo de caixa com suas principais entradas e saídas financeiras. Base para a aprovação financeira do projeto e da formação da linha de base dos custos]

O orçamento total para a reforma era de R\$100.000,00 e a duração do projeto previsto de 3 meses.

<u> </u>		
Período	Orçado	Comentários
20/04/2019-	R\$3.00	Projeta de Anlicação de Orcamento
20/05/2019	0	Projeto de Aplicação de Orçamento
20/04/2019-	R\$3.00	Projeto de Aplicação de Acompanhamento de
15/06/2019	0	Cliente
20/06/2019-		Compras de materiais e pagamentos para o
15/08/2019		mestre-de-obras

Termo de Abertura do Projeto.docx

Termo de Abertura do Projeto	



20/06/2019- 15/08/2019	Compras de materiais e pagamentos para o mestre-de-obras
15/08/2019	Pagamento final ao mestre-de-obras pela conclusão da reforma

Aprovações					
Participante	Assinatura	Data			
Patrocinador do Projeto	Sr.Lucas Napoli	20/04/2019			
Gerente do Projeto	Sr. Osmar Fagundes Tamagnoni	20/04/2019			
Gerente do Projeto	Sr. Marco Aurélio de Castro	20/04/2019			
Gerente do Projeto	Sr. Pedro Henrique	20/04/2019			