Termo de Abertura do Pro	eto	

Desenvolvimento Projeto Sistema de Gestão de Obras Napoli Engenharia



Controle de Versões					
Versã Data Autor		Autor	Notas da Revisão		
1.0	05/03/20 19	Osmar Fagundes Tamagnoni	Elaboração Inicial – primeiro rascunho		

## **Objetivos deste documento**

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

O engenheiro Lucas Napoli começou a empreender em seu próprio negocio em reformas e formulações de projetos , em determinado momento identificou a necessidade de automatizar a sua forma de Desenvolver orçamentos para diminuir o tempo gasto com esta parte de seu negocio e em seu gerenciamento para o acompanhamento financeiro de gastos das obras pelos seus clientes .

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:

- Conclusão do Projeto em até 15/06/2019;
- Conclusão do Desenvolvimento da aplicação em até 15/08/2019;
- Concluir o projeto e o desenvolvimento da aplicação com o orçamento de R\$40.000,00.

# Estrutura Analítica do Projeto - Fases e principais entregas

- Iniciação
  - o Levantamento de Requisito
- Planejamento
  - o Desenvolvimento do Projeto de Software
- Execução
  - o Contratação Desenvolvedores
  - o Desenvolvimento da Aplicação
- Monitoramento
  - o Acompanhamento do Desenvolvimento do Projeto
  - o Acompanhamento do Desenvolvimento da Aplicação
  - o Teste de Todas as Ferramentas Desenvolvidas

Гегто de Abertura do Projeto	
Desenvolvimento Projeto Sistema de Gestão de Obras Napoli Engenharia	Estácio

- Encerramento
  - o Entrega da Aplicação ao cliente

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

Após a reunião com o Engenheiro Responsável foi definido as seguintes entregas e produtos.

O projeto ficou dividido nas seguintes fases detalhadas abaixo:

- Projeto de Software: Detalhamento e desenvolvimento completo de todo o projeto para atender o problema descrito em reunião para a Aplicação Orçamento.
- Projeto de Software: Detalhamento e desenvolvimento completo de todo o projeto para atender o problema descrito em reunião para a Aplicação de Acompanhamento de Cliente.
- Desenvolvimento da Aplicação Orçamento: Desenvolvimento da aplicação WEB para automatização de Orçamentos.
- Desenvolvimento da Aplicação Acompanhamento de Cliente:
  Desenvolvimento da aplicação WEB para o acompanhamento financeiro dos clientes.

## Projeto de Software

#### o Levantamento de Requisitos

- Levantamento de todos os requisitos para a Aplicação de Orçamento com o cliente.
- Levantamento de todos os requisitos para a Aplicação de Acompanhamento de Clientes com o cliente.

#### o Desenvolvimento do Projeto

- Desenvolvimento de Projeto para a Aplicação de Orcamento.
- Desenvolvimento de Projeto para a Aplicação de Acompanhamento de Clientes.

#### o Entrega de Projeto

- Entrega do Projeto para Aplicação de Orçamento.
- Entrega do Projeto para Aplicação de Acompanhamento de Clientes.

## Desenvolvimento de Aplicação

#### o Contratação de Mão de Obra

- Contratação de Desenvolvedores para Aplicação de Orçamento.
- Contratação de Desenvolvedores para Aplicação de Acompanhamento de Clientes.

#### o Desenvolvimento da Aplicação

Termo de Abertura do Projeto.docx



- Desenvolvimento da Aplicação de Orçamento.
- Desenvolvimento da Aplicação Acompanhamento de Clientes.

## o Teste da Aplicação

- Teste de Módulos da Aplicação de Orçamento Desenvolvida.
- Teste de Módulos da Aplicação de Acompanhamento de Clientes Desenvolvida.

### o Entrega da Aplicação e Implementação

- Implementação da Aplicação de Orçamento em Servidor do Cliente e Entrega.
- Implementação da Aplicação de Acompanhamento de Clientes em Servidor do Cliente e Entrega.

#### **Marcos**

Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Definição do Projeto	Projeto Aprovado por Lucas Napoli	15/04/19
Contratação dos serviços	Contrato assinado	20/04/19
Projeto de Software	Levantamento de Requisitos	31/04/19
	Entrega Projeto de Aplicação de Orçamento	20/05/16
	Entrega Projeto de Aplicação de Orçamento	15/06/19
Desenvolvim ento	Contratação de Mão de Obra	16/06/19
	Desenvolvimento da Aplicação de Orçamento	20/06/19
	Desenvolvimento da Aplicação de Orçamento	20/06/19
Encerrament o	Implementação de Aplicação e Entrega	15/08/19

# Partes interessadas do Projeto

Lucas Oriel Araujo Napoli - Diretor

# Restrições

Orçamento total do Desenvolvimento da Aplicação: R\$40.000,00.

Entrega das Aplicações: 16/08/2019.

Termo de Abertura do Projeto	<b>A</b>
Desenvolvimento Projeto Sistema de Gestão de Obras Napoli Engenharia	Estácio

### **Premissas**

Para o Cumprimento do Desenvolvimento do Projeto e da Aplicação.

- -Disponibilidade do Sr. Lucas Napoli em uma reunião semanal para levantamento de Duvidas sobre o projeto.
- -Pagamento semanal conforme demonstração dos custos da obra.

## **Riscos**

Descrição do risco	Descrição do Impacto	Ação	Descrição da ação	Responsável	Previs ão
Levantamento de Requisitos feito de Forma errônea.	Atrasar a conclusão do Projeto e o Inicio do Desenvolvimento da Aplicação	Mitigar	Acompanhamento diário do Cliente em inicio do Projeto na fase de levantamento de Requisito	Sr.Osmar Fagundes Tamagnoni	Inicio do Projeto
Possível licença de Analista de Projetos Responsável	Atrasar a conclusão do Projeto e o Inicio do Desenvolvimento da Aplicação	Mitigar	Ter mais de um Analista de Projetos Responsável pelo Desenvolvimento do Projeto	Sr. Osmar Fagundes Tamagnoni	Inicio do Projeto
Falta de Mão de Obra qualificada para Desenvolvimento	Atraso na Entrega da Aplicação.	Mitigar	Ao assinar o contrato iniciar os processos seletivos gerenciados por empresa de RH.	Sr.Osmar Fagundes Tamagnoni	Durant e o Desen volvim ento

# Orçamento do Projeto

O orçamento total para a reforma era de R\$100.000,00 e a duração do projeto previsto de 3 meses.

Período	Orçado	Comentários	
20/04/2019-	R\$3.00	Projeto de Aplicação de Orçamento	
20/05/2019	0	Projeto de Aplicação de Orçamento	
20/04/2019-	R\$3.00	Projeto de Aplicação de Acompanhamento de	
15/06/2019	0	Cliente	
20/06/2019-		Compras de materiais e pagamentos para o	
15/08/2019		mestre-de-obras	
20/06/2019-	R\$12.0	Compras de materiais e pagamentos para o	
15/08/2019	00	mestre-de-obras	
15/08/2019	R\$10.0	Pagamento final ao mestre-de-obras pela	
13/00/2019	00	conclusão da reforma	

Aprovações			
Participante	Assinatura	Data	
Patrocinador do	Sr.Lucas Napoli	20/04/2019	

Termo de Abertura do Projeto.docx

Termo de Abertura do Projeto



Desenvolvimento Projeto Sistema de Gestão de Obras Napoli Engenharia

Projeto	
Gerente do Projeto Sr. Osmar Fagundes Tamagnoni	20/04/2019
Gerente do Projeto Sr. Marco Aurélio de Castro	20/04/2019
Gerente do Projeto Sr. Pedro Henrique	20/04/2019